

# Harmonogram prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Kobierzyce

Lp.	Data	Zakres realizacji
1.	Luty 2023	Opracowanie projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2.	Marzec 2023	Zamieszczenie w BIP ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
3.	Marzec/Kwiecień 2023	Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  Formy konsultacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbieranie uwag - formularz uwag w wersji papierowej oraz udostępniony za pomocą strony internetowej wraz z projektem dokumentu i możliwością przesłania uwag na wskazany adres poczty elektronicznej.</li> <li>• Spotkania: Przeprowadzone zostaną spotkania z mieszkańcami oraz osobami zainteresowanymi kwestiami rewitalizacji w celu ustalenia dyskusji nad granicami obszaru rewitalizacji.</li> <li>• Badania ankietowe: badania ankietowe z mieszkańcami nt. problemów występujących na terenie Gminy Kobierzyce.</li> </ul>
4.	Kwiecień 2023	Zamieszczenie w BIP informacji z konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
5.	Maj 2023	Sesja – przyjęcie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (z wymaganymi załącznikami).
6.	Maj/Czerwiec 2023	Ogłoszenie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Dzienniku Urzędowym.
7.	Czerwiec 2023	Wejście w życie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
8.	Czerwiec/Lipiec 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesja – przyjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania GPR.</li> <li>2. Publikacja w BIP uchwały o przystąpieniu do opracowywania GPR oraz obwieszczenia Wójta.</li> <li>3. Publikacja informacji o przystąpieniu do opracowywania GPR w prasie lokalnej.</li> </ol>
9.	Lipiec/Sierpień 2023	Opracowanie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji z udziałem interesariuszy:  Formy konsultacji (propozycje): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wywiady pogłębione,</li> <li>• Spacerki studyjne na OR,</li> <li>• Spotkania konsultacyjne na OR,</li> <li>• Warsztaty z zespołem ds. rewitalizacji.</li> </ul>
10.	Sierpień/Wrzesień 2023	Zbieranie kart projektów, w tym: ogłoszenie informacji dla mieszkańców na stronie internetowej.

<b>Lp.</b>	<b>Data</b>	<b>Zakres realizacji</b>
11.	Wrzesień 2023	Zamieszczenie w BIP ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu GPR.
12.	Październik/Listopad 2023	Konsultacje społeczne projektu GPR. Zamieszczenie w BIP informacji z konsultacji społecznych projektu GPR.
13.	Listopad 2023	Opiniowanie projektu GPR (14 dni). Doręczenie projektu GPR do wszystkich instytucji.
14.	Grudzień 2023	Sesja Rady Gminy – uchwał o przyjęciu GPR.